

Số: 596/BC-UBND

Trà Cú, ngày 12 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**Tiến độ giải ngân vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới huyện Trà Cú
(từ ngày 04/12/2023 đến ngày 11/12/2023)**

Kính gửi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh
(Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

Thực hiện Công văn số 39/VPĐP ngày 29/11/2023 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo tiến độ giải ngân vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, cập nhật hàng tuần. Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú báo cáo, cụ thể như sau:

1. Vốn sự nghiệp kinh tế: ĐVT triệu đồng

	Vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023	Vốn được phân bổ năm 2023	Số giải ngân đến ngày báo cáo	Đạt bao nhiêu %	Tăng bao nhiêu % so với tuần trước	Ước giải ngân đến cuối năm	Ghi chú
1	2.657						
2		3.290					
Tổng	5.947		4.358	73,28%	7,37%	đạt 95%	

2. Vốn đầu tư phát triển (xây dựng cơ bản): ĐVT: triệu đồng

TT	Vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023	Vốn được phân bổ năm 2023	Số giải ngân đến ngày báo cáo	Đạt bao nhiêu %	Tăng bao nhiêu % so với tuần trước	Ước giải ngân đến cuối năm	Ghi chú
1	5.629						

2		81.800					
Tổng		87.429	62.528	71,52%	3,83%	đạt 95%	

Trên đây là báo cáo tiến độ giải ngân vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Trà Cú báo cáo lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh năm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTHU, TTHĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- BCĐNTM huyện theo QĐ 2683;
- LĐVP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Nghị