

Số: 464/BC-UBND

Trà Cú, ngày 16 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 chuyển sang năm 2023 và năm 2023 (đến ngày 13/10/2023)

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh).

Thực hiện Công văn số 2297/SNN-VPĐP ngày 12/10/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về việc báo cáo giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 chuyển sang năm 2023 và năm 2023.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 chuyển sang năm 2023 và năm 2023, cụ thể như sau:

1 . Tình hình phân bổ dự toán năm 2022-2023 thực hiện hương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới:

Huyện Trà Cú được phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (02 năm 2022-2023): 139.045 triệu đồng (Trong đó: Vốn đầu tư: 132.970 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 6.075 triệu đồng).

Chi tiết như sau:

* **Năm 2022:** Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được phân bổ: 65.955 triệu (*Trong đó: Vốn đầu tư: 63.170 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 2.785 triệu đồng*)

* **Năm 2023:** Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được phân bổ: 73.090 triệu (*trong đó: Vốn đầu tư: 69.800 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 3.290 triệu đồng*)

* **Năm 2022 chuyển sang năm 2023:** Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 8.286 triệu (*Trong đó: Vốn đầu tư: 5.629 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 2.657 triệu đồng*)

* Tổng kế hoạch vốn được sử dụng năm 2023 là 81.376 triệu đồng. Trong đó vốn đầu tư: 75.429 triệu đồng, vốn sự nghiệp 5.947 triệu đồng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Tổng kế hoạch vốn được sử dụng năm 2023 là: **81.376** triệu đồng: vốn đầu tư 75.429 triệu đồng, vốn sự nghiệp 5.947 triệu đồng. Trong đó vốn năm 2022

chuyển tiếp sang năm 2023: **8.686** triệu đồng (vốn đầu tư 5.629 triệu đồng, vốn sự nghiệp 2.657 triệu đồng), vốn được phân bổ trong năm 2023: **73.090** triệu đồng (vốn đầu tư 69.800 triệu đồng, vốn sự nghiệp 3.290 triệu đồng). Hiện nay đã thực hiện giải ngân như sau:

- Thực hiện giải ngân vốn đầu tư đến 10/10/2023: 39.651/75.429 triệu đồng, đạt 52,57% so kế hoạch vốn. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 100% so kế hoạch vốn.

- Thực hiện giải ngân vốn sự nghiệp đến 10/10/2023: 1.148/5.947 triệu đồng, đạt 19,30% so kế hoạch vốn. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 100% so kế hoạch vốn.

(Đính kèm phụ lục)

*** Cụ thể từng nội dung vốn sự nghiệp (2022 - 2023) như sau:**

1. Nâng cao hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn: Dự toán năm 2022 chuyển sang năm 2023 là 300 triệu đồng, chưa giải ngân, đang xây dựng kế hoạch cụ thể đối với lĩnh vực cần thực hiện nâng cao hiệu quả sau khi tái cơ cấu. Tuy nhiên do Mục này có Quy định trong Thông tư số 05 của BNN nhưng lại không có hướng dẫn giải ngân trong Thông tư số 53 của BTC. Để sử dụng vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 có hiệu quả và giải ngân hết vốn trong năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị chuyển sang Mục: **Truyền thông nông thôn mới**. Đã trình Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh xin chuyển.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện nông thôn mới theo quy hoạch: Dự toán bố trí 800 triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng. Đến nay Phòng đã xây dựng xong qui hoạch cho các xã Đại An, Ngọc Biên. Dự kiến đến 31/12/2023 giải ngân đạt 100%.

3. Xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản: Vốn bố trí 800 triệu đồng: Hiện tại Chưa giải ngân, đã có xây dựng kế hoạch cụ thể và xin Chủ trương thực hiện đối với xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu tập trung tập trung thực hiện về Khảo sát và thu thập dữ liệu ban đầu về quá trình sản xuất sản phẩm (từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra), đầu tư cơ giới hóa cho doanh nghiệp. Dự kiến đến 31/12/2023 giải ngân đạt 100%.

4. Chương trình mỗi xã một sản phẩm: vốn bố trí 1.000 triệu đồng, đã giải ngân 526 triệu đồng, đã xây dựng kế hoạch. Dự kiến đến 31/12/2023 giải ngân đạt 100%. (Có giải ngân thêm 126 triệu so kỳ trước)

5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất: bố trí 400 triệu đồng, chưa giải ngân; đã có xây dựng kế hoạch cụ thể và xin Chủ trương thực hiện Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức thực hiện về tập huấn nâng cao năng lực cho HTX và xây dựng 02 mô hình VietGap tại xã Tân Sơn và Ngọc Biên. Dự kiến đến 31/12/2023 giải ngân đạt 100%.

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp gắn với

liên kết theo chuỗi giá trị : Vốn bố trí 400 triệu đồng: Chưa giải ngân; đã xây dựng kế hoạch cụ thể và xin Chủ trương thực hiện Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức thực hiện về đầu tư máy sấy lúa cho HTX Ngọc Biên. Dự kiến đến 31/12/2023 giải ngân đạt 100%.

7. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thị trường: bố trí 947 triệu đồng, Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên và UBND các xã, rà soát nhu cầu học nghề lao động nông thôn.

+ Đến nay giải ngân 442 triệu đồng, đạt 46,67%.

+ Dự kiến đến 31/12/2023 giải ngân đạt 100%.

8. Nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn: vốn bố trí 1.000 triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng Tài nguyên – môi trường. Đang tổ chức thực hiện ở 13 xã trên địa bàn huyện (trừ 02 xã Ngọc Biên và Đại An). Đến nay chưa giải ngân, dự kiến đến 31/12/2023 giải ngân đạt 100%.

9. Nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của cán bộ các cấp và người dân về phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới: Vốn bố trí 150 triệu đồng, đã giải ngân đạt 100%.

10. Truyền thông về Nông thôn mới : Vốn bố trí năm 2023 là 75 triệu đồng, đã giải ngân đạt 100%.

11. Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình các cấp:

+ Giải ngân được 30/75 triệu đồng, đạt 40% kế hoạch.

+ Dự kiến đến 31/12/2023 giải ngân đạt 100%.

Trên đây là báo cáo kết quả giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 chuyển sang năm 2023 và năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh) năm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các ngành thuộc UBND huyện;
- LDVP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Nghị

